COMUNE DI MUGGIO'

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI CUP G67H20000720002 CIG 84606648CC

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI (GANTT)

N°	LUOGO	APRILE																												
		G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Fornitura e posa nuovo impianto semaforico e spostamento portale in via Della Repubblica																														
2	Scarifiche 10cm e posa Conglomerato bituminoso tipo Binder 6 cm (circa 1000 mq gg)																														
3	Strato d'usura in conglomerato bituminoso (circa 2000 mq gg)																														
4	sistemazione banchina laterale via Della Repubblica																														
5	segnaletica orizzontale via Della Repubblica (vernice)																														
6	segnaletica orizzontale via Della Repubblica (bicomponente)																														

Il presente cronoprogramma potrebbe essere oggetto di variazioni determinate anche da condizioni climatiche sfavorevoli.